

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 14. 9. 2011

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Smluvní strany

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Objednatel: | Městys Okříšky |
| zastoupen: | Zdeňkem Ryšavým, starostou městyse |
| sídlo: | Jihlavská 1, 675 01 Okříšky |
| IČ: | 00290050 |
| DIČ: | CZ00290050 |
| bankovní spojení: | Komerční banka a. s., č.ú.: 1524711/0100 |
|
 | |
| 2. Zhotovitel: | VIA ALTA a. s. |
| zastoupen: | Ing. Jakubem Johnem, předsedou představenstva |
| sídlo: | Okružní 963, 674 01 Třebíč |
| IČ: | 26906741 |
| DIČ: | CZ26906741 |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., č. ú.: 2170323389/0800 |

Čl. II

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 9. 2011

Článek IV. - Doba plnění

smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 9. 2011 na akci „Projektová dokumentace stavby Chodník Cihelna – Fränkische – Jihlavská, Okříšky “

v původním znění:

Předmět plnění dle článku I. této smlouvy je splněný řádným vypracováním a odevzdáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním projektu se rozumí odevzdání projektu objednateli s potvrzením o převzetí. Nejpozději do 17.2.2012.

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

Předmět plnění dle článku I. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním projektu se rozumí odevzdání projektu objednateli s potvrzením o převzetí.

Termín odevzdání dokumentace pro územní řízení vč. vydaného územního rozhodnutí: Nejpozději 60 dnů od vypořádání majetkoprávních vztahů na všech pozemcích dotčených stavbou.

Termín odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení vč. vydaného stavebního povolení: Nejpozději 90 dnů od zpracování a předání projektové dokumentace přechodu přes

železniční trať zhotoviteli. Projektová dokumentace přechodu přes železniční trať je zajišťována objednatelem.

Čl. III Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu.
4. Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Třebíči dne: 10.2.2012

V Okříškách dne: 10.2.2012

za zhotovitele:

Ing. Jakub John,
předseda představenstva


-8- **VIAALTA®**
VIAALTA s.r.o. IČ: 26906741, DIČ: CZ26906741
zápis v OR KS Brno, oddíl B, vl. 6068

za objednatele:

Zdeněk Ryšavý,
starosta městyse

