

## **Změna projektu "Revitalizace zeleně na vybraných veřejných prostranstvích městysu Okříšky"**

Změny v projektu po jednání 16.5.2016

### účastníci jednání:

Zdeněk Ryšavý – starosta městysu Okříšky

Ing. Barbora Májková – Atregia, s.r.o. - zpracovatel projektové dokumentace

RNDr. Svatava Hausvaterová – AOPK – Správa CHKO Žďárské vrchy – oddělení ochrany přírody a krajiny

Na společném jednání bylo dohodnuto následující:

1) dřeviny č. 256, 257 a 258 (*Salix alba*) v lokalitě A – Pilný rybník budou ponechány na stanovišti. Dřevina č. 256 bude ošetřena bezpečnostním a sesazovacím řezem a dřeviny č. 257 a 258 budou ošetřeny obvodovou redukcí a bezpečnostním řezem. Ponechání dřevin je možné vzhledem ke změně záměru investora na umístění dětského hřiště v blízkosti těchto dřevin. Dětské hřiště bylo již umístěno mimo dopadovou zónu těchto dřevin.

2) dřeviny č. 353 až 355 (*Prunus serrulata* 'Amanogawa') v lokalitě F – Centrum nebudou odstraněny, ale budou přesazeny v rámci dané lokality.

3) dřeviny č. 371 až 387 v lokalitě F - Centrum nebudou na žádost investora odstraněny, na uvedených dřevinách bude navrženo ošetření řezem.

č. 371 – bezpečnostní řez

č. 372 až 376 – zdravotní řez

č. 378 až 380 – bezpečnostní řez

č. 381 až 383 – bez opatření

č. 384 – zdravotní řez

č. 385 až 386 – bez opatření

č. 387 – bezpečnostní řez

Vliv na indikátory projektu:

- počet ošetřených dřevin – dříve 214 kusů, nyní 228
- ostatní indikátory beze změny