

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 12. 2017

ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:	Městys Okříšky
adresa a sídlo:	Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
jednající:	Zdeněk Ryšavý, starosta
telefon:	724 287 708
e-mail:	rysavy@ou.okrisky.cz
IČ:	00290050
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	VESTAV group s.r.o.
právní forma:	společnost s ručením omezením
sídlo a adresa:	Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
jednající:	Jan Večeře, jednatel
telefon:	608 370 554
e-mail:	info@vestav.eu
www stránky:	www.vestav.eu
IČ:	27675912
DIČ:	CZ27675912
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	201167069/0300
Dále jen: „zhotovitel“	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je skutečnost, že se při provádění díla objevili skutečnosti, které prokázaly, že není třeba některé práce provádět. Jedná se tedy o nerealizované stavební práce – méněpráce, jejichž předmětem je nerealizování vnitřních žaluzií, kdy se během realizace stavby ukázalo, že vzhledem k rozměrům oken je toto řešení pro místní podmínky a stejně tak pro následné provoz objektu nevhodné. Dále nebyla provedena plánovaná výměna částí výplní otvorů, které byly z vlastních zdrojů žadatele vyměněny již před zahájením realizace tohoto projektu.

2. Změny jsou dále specifikovány položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Obě smluvní strany dále pro vyloučení pochybností shodně potvrzují skutečnost, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Přičemž potřeba předmětných méněprací vznikla na základě objektivních skutečností v době provádění díla.

Zateplení objektu školní tělocvičny Okříšky

4. Z důvodu výše uvedených méněprací tímto dochází k úpravě ceny díla, tedy článku V. Cena díla a platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. Přičemž:

Původní cena Celkem bez DPH: 4.283.730,- Kč

Méněpráce bez DPH: - 400.341,60 Kč

Nová cena Celkem bez DPH 3.883.388,40 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

IV.

Přílohy dodatku

Položkový rozpočet (soupis prací)

Za objednatele:

V Okříškách dne: 27. 09. 2018

Za zhotovitele:

Ve Vyškově dne: 27. 09. 2018



razítko a podpis

VESTAV
group s.r.o.
Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
IČO: 27675912, DIČ: CZ27675912