

*Projektová činnost ve výstavbě  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,  
příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce*

**Jan Dudr**

**PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ**

**Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín**

**tel: 606720364, e-mail: jan.dudr@centrum.cz, www.projektovani-sportovist.cz**

**IČ : 01269330**  
**DIČ : CZ607294134**

**Bank.spojení : KB, a.s.**  
**Číslo účtu : 107-4176120207/0100**

## ***Dodatek č.1***

### ***SMLOUVY O DÍLO č.09/2015***

#### **Článek 1 - Smluvní strany**

**Objednatel :**

**MĚSTYS OKŘÍŠKY**

*Jihlavská 1*

*675 21 OKŘÍŠKY*

**Zastoupena:**

*p.Zdeněk Ryšavý – starosta obce*

**IČ:**

*00290050*

**Zhotovitel :**

**JAN DUDR**

*Osvoboditelů 3778*

*760 01 ZLÍN*

**IČ :**

*01269330*

**Bankovní spojení :**

*KB Zlín,a.s.*

**Č.ú. :**

*107-4176120207/0100*

#### **Článek 2 – Název stavby – SE ROZŠIŘUJE O**

**„REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU - OKŘÍŠKY“**

**SO 08 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ**

*SO 08-1 Stavební část*

*SO 08-2 Přípojka vody*

*SO 08-3 Přípojka splaškové kanalizace*

*SO 08-4 Odvod dešťových vod*

*SO 08-5 Přípojka NN*

### Článek 3 - Vymezení předmětu smlouvy – SE ROZŠÍŘUJE O

Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k dodávce projekčních prací na výše uvedenou akci v tomto rozsahu :

a) **Doplnění projektové dokumentace k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle Vyhl.č.62/2013 Sb. (dále DUR+DSP)**  
**o SO 08 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ + úpravu projektové dokumentace ve smyslu požadavků ROZHODNUTÍ KÚ KRAJE VYSOČINA (č.j.KUJI 36352/2016, sp.zn. OUP 114/2016-Ko-2) str.6 – průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, řešení sociálního zázemí a využití hřiště pro hokej, řešení návaznosti na územní plán, oprava údajů o pozemcích, situační výkresy, celková návaznost a kompletace dokumentace vč.SO 08. SO 08 bude rozsahově cca 6x6m a bude obsahovat soc.zázemí pro muže a ženy vč.tělesně postižených – bude se jednat o 2x typizovanou buňkovou sestavu s přeláštěním kontaktním zateplovacím systémem. DUR+DSP bude obsahovat položkový výkaz výměr vč.nacenění.**

*Předmětem není inženýrská činnost (vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy vč.podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení), geologický průzkum, statické posouzení, měření radonu, hluková studie, dendrologický průzkum, činnosti související s vynětím ZPF, činnosti související s řešením majetkoprávních vztahů, autorizace vodohospodářských staveb v případě zařazení (příslušným úřadem OŽP) u drenážního systému a zasakovacích jímek jako vodní dílo, správní poplatky a autorský dozor. Zákres stávajících podzemních rozvodů řešen orientačně dle elektronicky veřejně dostupné technické mapy a podkladů investora. Odvod dešťových vod bude řešen do nové zasakovací jímky.*

### Článek 5 - Doba plnění – SE ROZŠÍŘUJE O

a) DUR+DSP – do 60 kalendářních dnů od podpisu toho dodatku č.1

### Článek 6 - Cena za dílo – SE ROZŠÍŘUJE O

Cena za dílo byla smluvními stranami sjednána jako pevná a nejvýše přípustná po dobu realizace. Cena zahrnuje veškeré práce (vypracování předmětu) a činnosti pro zhotovení díla.

**Celková cena za předmět dle čl.3a..... 67.500,-Kč bez DPH (81.675,-Kč vč.DPH)**

### Článek 12 - Ostatní ujednání

4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po jedné obdrží objednatel a zhotovitel. Všechny čl. pův. SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčeny – dodatek č.1 řeší rozšíření předmětu díla.

V Okříškách, dne 14.1.2017

objednatel



Ve Zlíně, dne 16.1.2017

Jan Dudr  
Osvoboditelů 3778  
760 01 Zlín ①

IČ: 01269330, DIČ: CZ7607294134

zhotovitel