

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Chodník, ul. Tovární, Okříšky“

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

I.

Objednatel: Městys Okříšky

Jihlavská 1, 675 21 Okříšky

Zástupce: Zdeněk Ryšavý, starosta

Bank. spojení: KB Třebíč a.s., č. ú. 1524711/0100

IČ: 00290050

DIČ: CZ00290050

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: SOBOS CZ, spol. s r. o.

Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč

Zástupce: Vítězslav Sochor

IČ: 27725928

DIČ: CZ27725928

Bank. spojení: WSPK, č. účtu: 500008148/7940

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se tímto dohodly na základě shora uvedené smlouvy, že se stávající text (Článek III. Termíny plnění odst. 1 a 2) zrušuje a nahrazuje tímto novým zněním:

1. **Termín zahájení:** 14.11. 2014
2. **Termín dokončení:** 31.05. 2015

II.

Ostatní ustanovení shora citované předmětné smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti bez změn.

III.

Podkladem pro změnu ustanovení je dohoda smluvních stran, přičemž důvodem byla nemožnost zahájení prací z důvodu přeložky kabelů NN.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy odpovědných zástupců. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Dodatek je uzavřen okamžikem podpisu.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

V Okříškách, dne 10. listopadu 2014

Objednatel:



V Třebíči, dne 10. listopadu 2014

Zhotovitel:

SOBOS CZ spol. s r.o.
Na Klínskách 414, 67401 Třebíč
IČ: 27725928 DIČ: CZ27725928
tel: 530 512 070
fax: 530 512 072
info@soboscz.cz
www.soboscz.cz

SOBOS CZ spol. s r.o.