

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

„Revitalizace zeleně na vybraných veřejných prostranstvích městysu Okříšky“

I. Smluvní strany

Objednatel: Městys Okříšky

IČ: 00290050

Se sídlem: Jihlavská 1, 675 21, Okříšky

Jednající: Zdeněk Ryšavý, starosta

Telefon: 724 287 708

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Raudo - výrobní družstvo invalidů

IČ: 26842998

Sídlo: Uničovská 370/19, 787 01 Šumperk

DIČ: CZ26842998

bank. spojení: Československá obchodní banka

č. účtu: 214745227/0300

Telefon: 602 512 940

Ve věcech technických zastoupen: Ing. Petr Pavlíček, tel. 602 512 940

Ve věcech smluvních zastoupen: Zbyněk Ščuglík

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět změny

Dodatkem se mění bod **III. Termín plnění** takto:

Zahájení prací:	listopad 2016
Ukončení prací:	30. 11. 2017
Ukončení uznatelné části realizace (po 3 letech udržitelnosti):	30. 11. 2020
Ukončení po 5 letech následné péče:	30. 11. 2022

Požadovaný harmonogram prací:

- listopad 2016 - březen 2017
- kácení dřevin květen - červenec 2017 - ošetření stávajících dřevin
- březen - duben 2017 nebo říjen - listopad 2017 - výsadba dřevin, založení trávníku
- po dobu 5 let od ukončení výsadeb následuje povýsadbová péče

Místo plnění: katastrální území o území Okříšky (709778) a k.ú. Nové Petrovice (798762),
dle specifikace v rámci projektové dokumentace

Součástí smlouvy o dílo je harmonogram realizace, respektující termíny plnění zakázky.

II. Další ujednání

1. Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je sepsaný ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců.

V Okříškách dne 19. 6. 2017


.....
objednatel



V Šumperku dne 19. 6. 2017


.....
zhotovitel

