

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

HS0992

Dodatek číslo:

Dodatek č.1

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

DI. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Městys Okříšky

Jihlavská 1, 675 21 Okříšky

Statutární orgán:

Zdeněk Ryšavý, starosta městyse

Smluvní zástupce:

Zdeněk Ryšavý, starosta městyse

Technický zástupce:

IČO:

00290050

DIČ:

Bankovní spojení:

KB a.s., 1524711/0100

ZHOTOVITEL:

DUIS s.r.o.

Srbská 1546/21, 612 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10329

Statutární orgán:

Ing. Elen Dušková, jednatel s.r.o.

Smluvní zástupce:

Ing. Antonín Vach, prokurista společnosti

Technický zástupce:

Ing. Antonín Vach, prokurista společnosti

IČO:

47916311

DIČ:

CZ47916311

Bankovní spojení

ČSOB a.s. Brno, č.ú. 372639323/0300

DII. Předmět smlouvy

Název a umístění stavby, popř. její části:

REKONSTRUKCE ČOV OKŘÍŠKY

Z důvodu obnovy platnosti vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) k dokumentaci pro stavební povolení (DSP) se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo.

DIII. Změny

Shora uvedená smlouva o dílo se doplňuje a upravuje následujícím způsobem:

Čl.II (Předmět smlouvy), odstavec B) se upravuje následujícím způsobem:

Původní znění čl.II, odstavec B:

- 1) 6 paré projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) akce v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a v rozsahu specifikovaném v prováděcí vyhlášce č. 499/2006 Sb. (příloha č.5) o dokumentaci staveb a dle sazebníku UNIKA.
- 2) Výkon inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení tzn. zajištění dokladů, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů a organizací státní správy (DOSS) a podání vlastní žádosti o stavební povolení.

- 3) 6 paré dokumentace pro provádění stavby (DPS) v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a v rozsahu specifikovaném v prováděcí vyhlášce č. 499/2006 Sb. (příloha č.6) o dokumentaci staveb a dle sazebníku UNIKA. Dokumentace bude zpracována tak, aby splňovala požadavky §44 zákona č.137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) odstavce 4a,b a odstavce 11. Rozsah prací dle odstavce 4a,b je dán vyhláškou č.230/2012 Sb.

Nové znění čl.II, odstavec B:

- 1) 6 paré projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) akce v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a v rozsahu specifikovaném v prováděcí vyhlášce č. 499/2006 Sb. (příloha č.5) o dokumentaci staveb a dle sazebníku UNIKA.
- 2) Výkon inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení tzn. zajištění dokladů, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů a organizací státní správy (DOSS) a podání vlastní žádosti o stavební povolení.
- 3) 6 paré dokumentace pro provádění stavby (DPS) v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a v rozsahu specifikovaném v prováděcí vyhlášce č. 499/2006 Sb. (příloha č.6) o dokumentaci staveb a dle sazebníku UNIKA. Dokumentace bude zpracována tak, aby splňovala požadavky §44 zákona č.137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) odstavce 4a,b a odstavce 11. Rozsah prací dle odstavce 4a,b je dán vyhláškou č.230/2012 Sb.
- 4) Výkon inženýrské činnosti vedoucí k aktualizaci dokladů, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů a organizací státní správy (DOSS) a podání vlastní žádosti o stavební povolení.

Čl.III (Doba plnění) se upravuje následujícím způsobem:**Původní znění čl.III:**

Za podmínky splnění čl.V objednatelem bude plnění sjednané v čl.II provedeno do:

- | | |
|------------------------|---|
| A) Za práce dle II/B/1 | Do 15 týdnů od výzvy objednatele k zahájení prací |
| B) Za práce dle II/B/2 | Průběžně po dobu technických prací |
| C) Za práce dle II/B/3 | Do 20 týdnů od výzvy objednatele k zahájení prací |

Nové znění čl.III:

Za podmínky splnění čl.V objednatelem bude plnění sjednané v čl.II provedeno do:

- | | |
|------------------------|---|
| A) Za práce dle II/B/1 | Do 15 týdnů od výzvy objednatele k zahájení prací |
| B) Za práce dle II/B/2 | Průběžně po dobu technických prací |
| C) Za práce dle II/B/3 | Do 20 týdnů od výzvy objednatele k zahájení prací |
| D) Za práce dle II/B/4 | Dle možností a termínů DOSS |

Čl.IV (Cena), odstavec A se upravuje následujícím způsobem:**Původní znění čl.IV, odstavec A:**

- | | |
|--|----------------------|
| A) Cena díla je stanovena dohodou v souladu s ustanoveními zákona č.526/90 Sb. a činí: | |
| 1) Za práce dle II/B/1 | 353 244,- Kč bez DPH |
| 2) Za práce dle II/B/2 | 30 717,- Kč bez DPH |
| 3) Za práce dle II/B/3 | 526 575,- Kč bez DPH |
| Cena celkem bez DPH | 910 536,- Kč bez DPH |

Nové znění čl.IV, odstavec A:

- B) Cena díla je stanovena dohodou v souladu s ustanoveními zákona č.526/90 Sb. a činí:
- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1) Za práce dle II/B/1 | 353 244,- Kč bez DPH |
|------------------------|----------------------|

2) Za práce dle II/B/2	30 717,-	Kč bez DPH
3) Za práce dle II/B/3	526 575,-	Kč bez DPH
4) Za práce dle II/B/4	39 000,-	Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH	949 536,-	Kč bez DPH

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Tento smluvní návrh Vám zasíláme ve 4 vyhotoveních se žádostí o vrácení 2 právoplatně potvrzených kopií obratem.


OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:


Zdeněk Ryšavý
Starosta městyse
V Okříškách, dne 24.7.2017



DUIS S.R.O.
Projektové a inženýrské služby
Srbská 1546/21, 612 00 Brno
①


Ing. Antonín Vach
prokurista
V Brně, dne 17.7.2017