

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 189/1/2018 (1856.8240189KDA)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník :

I. Smluvní strany

| | |
|--|--|
| 1.1. Objednatel (dále jen objednatel) : | Městys Okříšky |
| Sídlo : | Jihlavská 1, 675 21 Okříšky |
| IČ, DIČ : | 00290050, CZ00290050 |
| Statutární orgán, zástupce : | Zdeněk Ryšavý, starosta |
| Bankovní spojení, číslo účtu : | KB, a.s., pobočka Třebíč, č. ú. 1524711/0100 |
| Další údaje, kontakty : | |

| | |
|---|--|
| 1.2. Zhotovitel (dále jen zhotovitel) : | EUROVIA CS, a.s. |
| Sídlo : | 110 00 Praha 1, Národní 138/10 |
| IČ, DIČ : | 45274924, CZ45274924 |
| Zápis v obchodním rejstříku : | Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561 |
| Odštěpný závod : | EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih |
| Sídlo, adresa pro zasílání dokladů : | 619 00 Brno, Vídeňská 104, Česká republika |
| Zástupce : | Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních : | Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : | Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek Karel David, hlavní stavbyvedoucí |
| Bankovní spojení : | Komerční banka, a.s., č.ú. 1005845621/0100 |

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. 189/1/2018 (1856.8240189KDA) na akci „Parkoviště a úprava místní komunikace v městysi Okříšky“ následovně:

Článek III. Místo a čas plnění, předání díla, vlastnické vztahy se upravuje a nově zní:

Znění dle SoD:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (termíny plnění) :
- 3.2.1. zahájení prací: na základě výzvy objednatele
- 3.2.2. dokončení a předání díla: do 30. 9. 2018

Znění dle dodatku č. 1

3.2.2. dokončení a předání díla: do 30. 10. 2018

| | |
|-----------------------------|--|
| ÚŘAD MĚSTYSE OKŘÍSKY | |
| okres Třebíč | |
| Došlo | 11-10-2018  |
| Č.j. | 1960/2018 |
| Počet listů / příloh | |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 189/1/2018 (1856.8240189KDA) na akci „Parkoviště a úprava místní komunikace v městysi Okříšky“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel jedno a objednatel jedno vyhotovení.

V Okříškách dne 25. 9. 2018


.....
Zdeněk Ryšavý
starosta městyse



V Brně dne 25. 9. 2018


.....
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Václavská 104, CZ-619 00 Brno