
Vyhodnocení ročního plánu  
zlepšování Zdravého městyse Okříšky za rok 2013 

 

 

1. Vytvoření komise pro rozvoj Zdravého městyse  

- ze současné pracovní skupiny      nesplněno  

  

2. Realizace kampaní Zdravého městyse   

- Den Země         splněno 

- Dny bez úrazů        splněno 

- Evropský týden mobility a den bez aut     splněno 

- Dny zdraví         splněno 

 

3. Zahájení procesu komunitního plánování 

- setkání s podnikateli a místními spolky     splněno 

- setkání s občany        splněno 

- Fórum Zdravého městyse       splněno 

- ověření výsledků Fóra ZM – anketa      splněno 

 

4. Aktivity v hlavních oblastech ZM a MA21 

- Podpora zdravého životního stylu 

- uspořádání tří jarmarků       splněno 

- grantový program pro spolky       splněno 

- vybudování nových dětských hřišť      splněno 

- podpora cyklodopravy       splněno 

- kurzy komunitní školy        splněno 

- Bezpečnost občanů 

- rekonstrukce VO        splněno 

- úprava dopravy v okolí škol       splněno 

- zvýraznění přechodu na Masarykově ulici     nesplněno 

- Ochrana životního prostředí 

- revitalizace památníků a jejich okolí      splněno 

- obnova zeleně, výsadba stromů      splněno 

- rekultivace starého sadu v Kolíbce      splněno 

- zvelebení okolí cesty pro pěší do Petrovic     nesplněno 

- Otevřenost samosprávy, zapojení veřejnosti do rozhodování 

- komunitní plánování        splněno 

- platforma „Váš názor“        splněno 

 

5. Propagace aktivit Zdravého městyse a MA 21 

- Bulletin Zdravého městyse       splněno 

- webové stránky městyse       splněno 

- Zpravodaj z Okříšek        splněno 

- regionální tisk         splněno 

 



 
V rámci ročního plánu zlepšování nebyly splněné 3 body: 

- nevznikla komise rady pro rozvoj Zdravého městyse – stále se nepodařilo do komise najít 
zájemce z podnikatelské sféry, což je podmínkou vycházející z pravidel MA21 

- neproběhlo osvětlení a zvýraznění přechodu před základní školou na Masarykově ulici – 
nestihli jsme připravit podklady pro stavební povolení v termínu grantu Fondy Vysočiny, akce 
bude realizovaná v příštím roce 

- neproběhlo zlepšení okolí cesty ve Žlíbkách do Petrovic – protože se nerealizovalo zatrubnění 
potoka, nebylo možné pokračovat v úpravách okolí cesty 


